#### Составления плана проекта

Начало: Пн 01.02.16 Ид.: 1

Оконч.: Ср 03.02.16 Дл.: 3 дней

Ресурс: СD-диск[1]; Аналитик; Лист А4[1]; Папк

## Разработка модулей ИС

Начало: 04.02.16 Ид.: 2

Оконч.: 07.07.16 Дл.: 111 дней

Заверш.: 0%

### Защита информации от несанкци

Начало: 08.07.16 Ид.: 12

Оконч.: 02.08.16 Дл.: 18 дней

Заверш.: 0%

## Тестирование

Начало: 03.08.16 Ид.: 16

Оконч.: 23.08.16 Дл.: 15 дней

Заверш.: 0%

#### Модуль «Настройка государственной услуги»

Начало: Чт 04.02.16 Ид.: 3

Оконч.: Ср 17.02.16 Дл.: 10 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

#### Подсистема управления доступом

Начало: Пт 08.07.16 Ид.: 13 Оконч.: Пт 15.07.16 Дл.: 6 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

# Предварительные (нагрузочные) испытания

Начало: Cp 03.08.16 Ид.: 17 Оконч.: Вт 09.08.16 Дл.: 5 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

ОН

ОН

ОН

#### Модуль «Календарь выполнения услуги»

Начало: Чт 18.02.16 Ид.: 4

Оконч.: Ср 02.03.16 Дл.: 10 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

#### Модуль «Заявки»

ОН

ОН

ОН

Начало: Чт 03.03.16 Ид.: 5

Оконч.: Пн 28.03.16 Дл.: 18 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

ОН

#### Подсистема регистрации и учета

Начало: Пн 18.07.16 Ид.: 14

Оконч.: Пн 25.07.16 Дл.: 6 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

#### Подсистема обеспечения целостности

Начало: Вт 26.07.16 Ид.: 15

Оконч.: Вт 02.08.16 Дл.: 6 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

#### Опытная эксплуатация

Начало: Ср 10.08.16 Ид.: 18

Оконч.: Ср 17.08.16 Дл.: 6 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

#### Приемочные испытания

Начало: Чт 18.08.16 Ид.: 19

Оконч.: Вт 23.08.16 Дл.: 4 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

## Модуль «Отчетность»;

Начало: Вт 29.03.16 Ид.: 6

Оконч.: Пн 25.04.16 Дл.: 20 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

# Модуль «Межведомственное взаимодействие

Начало: Вт 26.04.16 Ид.: 7

ОН

Оконч.: Пн 16.05.16 Дл.: 15 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

ОН

# Модуль «Уведомления»

Начало: Вт 17.05.16 Ид.: 8

Оконч.: Вт 24.05.16 Дл.: 6 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

# Модуль «Интеграция с комплексом программ

Начало: Ср 25.05.16 Ид.: 9

ОН

Оконч.: Пн 06.06.16 Дл.: 9 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

ОН

# Модуль «Администрирование»

Начало: Вт 07.06.16 Ид.: 10

Оконч.: Вт 21.06.16 Дл.: 11 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

Подготовка документации

ОН

Начало: Ср 22.06.16 Ид.: 11

Оконч.: Чт 07.07.16 Дл.: 12 дней

Ресурс: Аналитик; Лист А4[1]; Папка[1]; Програ

Проект: Простой план проект Дата: Чт 04.02.16	Критическая задача Некритическая задача Критическая веха		Суммарная задача  Критическая вставленная задача  Вставленная задача		Критическая внешняя задача Внешняя задача Суммарная задача проекта	
	Веха Критическая суммарная задача		Критическая помеченная задача Помеченная задача		Выбранная критическая задача Выбранная некритическая задача	
Стр. 6						