

| Ид. | | Режим задачи | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | 01 Фев '16 В П В С Ч П С В | | | | | | |
|-----|--|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1 | | | Составления плана проекта | 3 дней | Пн 01.02.16 | Ср 03.02.16 | | CD-диск[1];Аналитик | CD-диск[1];Аналитик | | | | | | |
| 2 | | | Разработка модулей ИС | 111 дней | Чт 04.02.16 | Чт 07.07.16 | | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | |
| 3 | | | Модуль «Настройка государственной услуги» | 10 дней | Чт 04.02.16 | Ср 17.02.16 | | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | |
| 4 | | | Модуль «Календарь выполнения услуги» | 10 дней | Чт 18.02.16 | Ср 02.03.16 | 3 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | |
| 5 | | | Модуль «Заявки» | 18 дней | Чт 03.03.16 | Пн 28.03.16 | 4 | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | |
| 6 | | | Модуль «Отчетность»; | 20 дней | Вт 29.03.16 | Пн 25.04.16 | 5 | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | |
| 7 | | | Модуль «Межведомственное взаимодействие» | 15 дней | Вт 26.04.16 | Пн 16.05.16 | 6 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог проекта;Электричес | | | | | | | |
| 8 | | | Модуль «Уведомления» | 6 дней | Вт 17.05.16 | Вт 24.05.16 | 7 | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | |
| 9 | | | Модуль «Интеграция с комплексом программного обеспечения Главного Управления» | 9 дней | Ср 25.05.16 | Пн 06.06.16 | 8 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог проекта;Электричес | | | | | | | |
| 10 | | | Модуль «Администрирование» | 11 дней | Вт 07.06.16 | Вт 21.06.16 | 9 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | |

Проект: Простой план проект
Дата: Чт 04.02.16

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

| Ид. | | Режим задачи | Название задачи | Длительность | Начало | Окончание | Предшественники | Названия ресурсов | 01 Фев '16 | | | | | | | |
|-----|--|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-----------------|--|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | В | П | В | С | Ч | П | С | В |
| 11 | | | Подготовка документации | 12 дней | Ср 22.06.16 | Чт 07.07.16 | 10 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | | |
| 12 | | | Защита информации от несанкционированного доступа | 18 дней | Пт 08.07.16 | Вт 02.08.16 | | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог проекта;Электричес | | | | | | | | |
| 13 | | | Подсистема управления доступом | 6 дней | Пт 08.07.16 | Пт 15.07.16 | | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | | |
| 14 | | | Подсистема регистрации и учета | 6 дней | Пн 18.07.16 | Пн 25.07.16 | 13 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | | |
| 15 | | | Подсистема обеспечения целостности | 6 дней | Вт 26.07.16 | Вт 02.08.16 | 14 | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | | |
| 16 | | | Тестирование | 15 дней | Ср 03.08.16 | Вт 23.08.16 | | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | | |
| 17 | | | Предварительные (нагрузочные) испытания | 5 дней | Ср 03.08.16 | Вт 09.08.16 | | Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Прог | | | | | | | | |
| 18 | | | Опытная эксплуатация | 6 дней | Ср 10.08.16 | Ср 17.08.16 | 17 | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | | |
| 19 | | | Приемочные испытания | 4 дней | Чт 18.08.16 | Вт 23.08.16 | 18 | Аналитик;Лист А4[1] | | | | | | | | |

Проект: Простой план проект

Дата: Чт 04.02.16

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Legend:

| Task Type | Symbol | Description |
|-----------------------------|------------------------|---|
| Задача | Blue bar | Суммарное сведение вручную |
| Прерывание | Dotted blue bar | Суммарная задача вручную |
| Веха | Black diamond | Только начало |
| Суммарная задача | Black bar with end cap | Только окончание |
| Суммарная задача проекта | Grey bar with end cap | Внешние задачи |
| Неактивная задача | White bar | Внешняя веха |
| Неактивная веха | White diamond | Крайний срок |
| Неактивная суммарная задача | Grey bar with end cap | Ход выполнения |
| Задача вручную | Teal bar with end cap | Выполнение задач, запланированных вручную |
| Только длительность | Teal bar with end cap | |

Project Summary:

- Project: Простой план проект
- Date: Чт 04.02.16


Task Details:


- Task 1: [1];Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Руководитель проекта;Электричество (Start: Feb 8, End: Feb 15)
- Task 2: Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество (Start: Feb 15, End: Feb 22)
- Task 3: Аналитик;Лист А4[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество (Start: Feb 22, End: Mar 7)

| В | 08 Фев '16 | | | | | | | 15 Фев '16 | | | | | | | 22 Фев '16 | | | | | | | 29 Фев '16 | | | | | | | 07 Мар '16 | | | | | | | 14 Мар '16 | | | | | | | 21 Мар '16 | | |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|
| В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С | Ч | П | С | В | П | В | С |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| |
|--|
| |
|--|


| | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|---|-------------|
| <div> <div>Проект: Простой план проект</div> <div>Дата: Чт 04.02.16</div> </div> | Задача | <div></div> | Суммарное сведение вручную | <div></div> |
| | Прерывание | <div></div> | Суммарная задача вручную | <div></div> |
| | Веха | <div></div> | Только начало | <div></div> |
| | Суммарная задача | <div></div> | Только окончание | <div></div> |
| | Суммарная задача проекта | <div></div> | Внешние задачи | <div></div> |
| | Неактивная задача | <div></div> | Внешняя веха | <div></div> |
| | Неактивная веха | <div></div> | Крайний срок | <div></div> |
| | Неактивная суммарная задача | <div></div> | Ход выполнения | <div></div> |
| | Задача вручную | <div></div> | Выполнение задач, запланированных вручную | <div></div> |
| | Только длительность | <div></div> | | |







| | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|
| Проект: Простой план проект Дата: Чт 04.02.16 | Задача | | Суммарное сведение вручную | |
| | Прерывание | | Суммарная задача вручную | |
| | Веха | | Только начало | |
| | Суммарная задача | | Только окончание | |
| | Суммарная задача проекта | | Внешние задачи | |
| | Неактивная задача | | Внешняя веха | |
| | Неактивная веха | | Крайний срок | |
| | Неактивная суммарная задача | | Ход выполнения | |
| | Задача вручную | | Выполнение задач, запланированных вручную | |
| | Только длительность | | | |







| | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|--|
| Проект: Простой план проект Дата: Чт 04.02.16 | Задача | | Суммарное сведение вручную | |
| | Прерывание | | Суммарная задача вручную | |
| | Веха | | Только начало | |
| | Суммарная задача | | Только окончание | |
| | Суммарная задача проекта | | Внешние задачи | |
| | Неактивная задача | | Внешняя веха | |
| | Неактивная веха | | Крайний срок | |
| | Неактивная суммарная задача | | Ход выполнения | |
| | Задача вручную | | Выполнение задач, запланированных вручную | |
| | Только длительность | | | |



| | | | | |
|---|-----------------------------|--|---|--|
| <div>Проект: Простой план проект</div> <div>Дата: Чт 04.02.16</div> | Задача | | Суммарное сведение вручную | |
| | Прерывание | | Суммарная задача вручную | |
| | Веха | | Только начало | |
| | Суммарная задача | | Только окончание | |
| | Суммарная задача проекта | | Внешние задачи | |
| | Неактивная задача | | Внешняя веха | |
| | Неактивная веха | | Крайний срок | |
| | Неактивная суммарная задача | | Ход выполнения | |
| | Задача вручную | | Выполнение задач, запланированных вручную | |
| | Только длительность | | | |

авг '16

15 Авг '16

22 Авг '16

29 Авг '16

05 Сен '16

12 Сен '16

19 Сен '16

В

С

Ч

П

С

В

П

В

С

Ч

П

С

В

П

В

С

Ч

П

С

В

П

В

С

Ч

П

С

В

П

В

С

Ч

П

С

В

П

В

С

Ч

П

твое

Руководитель проекта;Электричество

[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество

Аналитик;Лист A4[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество

Аналитик;Лист A4[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество

Аналитик;Лист A4[1];Папка[1];Программист;Руководитель проекта;Электричество

Проект: Простой план проект
Дата: Чт 04.02.16

Задача

Прерывание

Веха

Суммарная задача

Суммарная задача проекта

Неактивная задача

Неактивная веха

Неактивная суммарная задача

Задача вручную

Только длительность

Суммарное сведение вручную

Суммарная задача вручную

Только начало

Только окончание

Внешние задачи

Внешняя веха

Крайний срок

Ход выполнения

Выполнение задач, запланированных вручную

Стр. 12